

**CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO  
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  
C.O.U.B. VCO**

DETERMINA A CONTRARRE

**OGGETTO:** Attività tecnico/informatiche e amministrative propedeutiche e consequenziali all'aggiornamento della banca dati e al recupero dell'evasione totale e parziale della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) nel territorio del Comune di Verbania aggiudicate a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.n.163/06 alla Ditta CE.R.IN Srl di Bitorno (BA). Differimento termini contrattuali. CIG: 203415256F.

**IL DIRETTORE**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO**

*Premesso che*

con Determina del Direttore n.84 del 30.11.2011 si aggiudicava in via definitiva la procedura aperta per l'affidamento delle attività tecnico/informatiche e amministrative propedeutiche e consequenziali all'aggiornamento della banca dati e al recupero dell'evasione totale e parziale della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) nel territorio del Comune di Verbania per gli anni 2007-2011, alla Ditta CE.R.IN Srl – Via Dott. M. Carbone n, 3 – Bitonto (BA);

in data 07.02.2012 veniva sottoscritto tra la Ditta CE.R.IN Srl e il COUB VCO apposito contratto d'appalto per la durata di n. 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso sino al 06.02.2014;

*Atteso* che l'attività ha comportato l'emissione di n.4.406 avvisi di accertamento per omesso/infedele denuncia riferiti alle annualità comprese tra il 2007 ed il 2011 per un importo di circa €3.005.000,00, oggi definiti per circa €2.000.000,00 ed incassati per circa €900.000,00;

*Vista* la relazione tecnica presentata in data 19.02.2014 con la quale la Ditta CE.R.IN Srl nel illustrare in modo dettagliato le attività condotte, sottopone al Consorzio la necessità di differimento dei termini contrattuali sino al prossimo 31 luglio 2014, in quanto una serie di problemi di carattere tecnico-operativo non imputabili a negligenza della Ditta Appaltatrice, quali a titolo esemplificato la difficoltà di reperimento delle planimetrie catastali, il protrarsi delle attività di sportello resasi necessaria, stante la mole degli avvisi emessi, al fine di garantire a tutti i contribuenti interessati la possibilità di chiarire e definire al meglio le proprie posizioni, hanno comportato un rallentamento dell'attività accertativa;

*Tenuto* altresì conto che con tale differimento di termini si porterebbe a conclusione oltre all'attività accertativa, per tutte quelle posizioni ad oggi in corso di definizione, anche l'attività di sollecito prevista nel contratto di appalto che riguarda allo stato attuale un consistente numero di avvisi di accertamento divenuti definitivi ma non ancora liquidati ed infine l'attività di importazione dei dati accertati nel gestionale in uso;

*Visto* l'art. 4 del contratto d'appalto che stabilisce che la prestazione può essere prolungata esclusivamente in conseguenza di situazioni eccezionali, modifiche legislative che richiedono nuovi rilievi e/o accertamenti, ricalcolo etc e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi ad insindacabile giudizio del COUB VCO;

*Ritenuto* le motivazioni di cui sopra sufficienti a giustificare un differimento dei termini contrattuali di ulteriori n.6 (sei) mesi con conseguente scadenza al 06 agosto 2014 così come disposto dall'art. 4 del contratto d'appalto;

*Atteso* che tale differimento di termini non comporta oneri aggiuntivi per questa Amministrazione rispetto a quelli già previsti nella Determina di affidamento in premessa;

*Preso altresì atto* che le attività che verranno condotte dalla Ditta CERIN Srl a completamento di quanto previsto nel contratto d'appalto si intendono regolate dallo stesso contratto d'appalto;

2

*Visto* il D.Lgs.n.163/2006 e smi;

*Visti* gli articoli 31 e 140 del vigente T.U.Enti Locali approvato con il D.Legisl. n. 267/2000 avente ad oggetto i Consorzi;

*Visto* l'art. 192 del vigente T.U.Enti Locali prima richiamato avente ad oggetto Determina a contrarre;

*Visto* l'art. 107 del vigente T.U.Enti Locali prima richiamato avente ad oggetto le funzioni ed alla responsabilità della dirigenza;

*Visto* l'art. 2229 e seguenti del Codice Civile;

*Visto* il vigente statuto del Consorzio;

## **D E T E R M I N A**

1. concedere alla Ditta CE.R.IN Srl di Bitonto (BA), affidataria, come da contratto d'appalto sottoscritto in data 07.02.2012, delle attività tecnico/informatiche e amministrative propedeutiche e consequenziali all'aggiornamento della banca dati e al recupero dell'evasione totale e parziale della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) nel territorio del Comune di Verbania, differimento dei termini contrattuali di n. 6 (sei) mesi scadenti il prossimo 06 agosto 2014 per le motivazioni in premessa dettagliatamente relazionate;
2. dare atto che ciò non comporta alcun onere aggiuntivo per questa Amministrazione

rispetto a quelli già previsti nella Determina di affidamento n. 84 del 30.11.2011;

3. dare atto che le attività che verranno condotte dalla Ditta CE.R.IN Srl a completamento di quanto previsto nel contratto d'appalto si intendono regolate dallo stesso contratto d'appalto;
4. trasmettere l'originale del presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria affinché il predetto ufficio;
  - a. lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro delle determinazioni;
  - b. disponga pubblicazione di copia all'albo pretorio online presso il sito dell'ente [www.consorziorifiutivco.it](http://www.consorziorifiutivco.it) per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi;
  - c. ne rilasci le copie su richiesta o d'ufficio.

Letto, firmato e sottoscritto

Dalla sede consortile, li 31/03/2014.

*Il Direttore  
F.º Dottor Roberto Righetti*

---

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

**ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

*(art. 147 bis del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi)*

Sul presente provvedimento, il sottoscritto Dirigente Responsabile del Settore tecnico/contratti appone il visto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi.

Dalla sede consortile, li 31/03/2014.

*Il Direttore  
F.º Dottor Roberto Righetti*

---

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

*(art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi)*

Sul presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile del Settore economico finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi.

Dalla sede consortile, li 31/03/2014

*P.o. Settore economico/finanziario  
F.º Elisabetta Falciola*

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario dell'Ente consortile, certifica che copia della presente determinazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio informatico inserito nel sito consortile [www.consorziorigiuvico.it](http://www.consorziorigiuvico.it) il giorno 04/04/2014.. per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla sede consortile, li 04/04/2014.

*Il Segretario  
F.º Dottor Nicola Di Pietro*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla sede consortile, li 04/04/2014.



*Il Segretario  
F.º Dottor Nicola Di Pietro*