

Registro determinazioni n°072 del 17.11.2014

**CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
C.O.U.B. VCO**

DETERMINAZIONE A CONTRARRE/IMPEGNO

OGGETTO: completamento lavori di chiusura ex articolo 12 del D.Lgs. n°36/03 impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola e manutenzione straordinaria rete interrata raccolta percolato – affidamento opere complementari di completamento a ATI Frua Cav. Mario spa (capogruppo mandataria) VB e Giacomini Comm. Alberto spa (mandante)

IL DIRETTORE

Vista e richiamata la determina n°72 del 15.11.2013 con la quale si provvede ad approvazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di chiusura ex articolo 12 del D.Lgs. n°36/03 impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola ex articolo 208 del D.Lgs. n°152/06 e manutenzione straordinaria rete interrata raccolta percolato;

Preso atto della deliberazione del CdA consortile n°34 del 11 novembre 2013 con la quale, per quanto di competenza, si approva l'aggiornamento della progettazione relativa ai lavori di chiusura della discarica consortile comprensivi delle opere di ripristino conseguenti alla risoluzione del contratto di appalto rep. 1/2011 in data 8.3.2011 con la ditta Minacci ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e smi e dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e smi ed il conseguente nuovo quadro economico di spesa che ammonta a complessivi € 1.230.797,52;

Vista e richiamata la determina n°078 del 29.11.2013 con la quale si provvede ad aggiudicazione definitiva in favore della costituenda associazione temporanea d'impresa tra Frua Cav. Mario spa con sede in Villadossola (capogruppo mandataria) VB e Giacomini Comm. Alberto spa con sede in Piedimulera VB (mandante) del completamento dei lavori di chiusura dell'impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola e di manutenzione straordinaria rete interrata raccolta percolato per un totale complessivo di euro 966.093,22 più iva per euro 96.609,32;

Preso atto che in data 24.01.2014 con verbale sottoscritto tra le parti si è provveduto a consegna dei lavori presso l'area di cantiere in Domodossola;

Preso atto che in data 19.02.2014 è stato sottoscritto contratto d'appalto;

Vista e richiamata la Determina dello scrivente in qualità di responsabile dei lavori n°028/2014 con la quale si approva la variante n°01 migliorativa in diminuzione proposta dall'impresa esecutrice capogruppo dell'ATI Frua Cav. Mario spa/Giacomini Comm. Alberto spa trasmessa

ORIGINALE

COPIA

alla direzione lavori ai sensi dell'art. 162 comma 3 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 comportante economia di spesa corrispondente a complessivi euro 21.160,98 al netto del ribasso del 22,70% oltre iva;

Vista e richiamata la Determina dello scrivente in qualità di responsabile dei lavori n°031/2014 con la quale si approva la variante n°02 migliorativa in diminuzione proposta dall'impresa esecutrice capogruppo dell'ATI Frua Cav. Mario spa/Giacomini Comm. Alberto spa trasmessa alla direzione lavori ai sensi dell'art. 162 comma 3 del D.P.R. 05.10.2010, n.207 ed approvata dalla medesima individuando economia di spesa corrispondente a complessivi euro 35.928,76, comprensivi di euro 21.160,98 conseguenti alla precedente variante migliorativa in diminuzione n°01, al netto del ribasso del 22,70% oltre iva conchè l'importo complessivo di contratto viene ridefinito in € 930.164,45;

Vista e richiamata la Determina dello scrivente in qualità di responsabile dei lavori n°071/2014 con la quale si approva la variante in aumento n°03 ai sensi articolo 132 comma 3 del D.lvo n°152/2006 e s.m.i. ed articolo 161 del DPR n°207/2010 per la necessità di garantire la realizzazione degli interventi ed opere di impermeabilizzazione integrando i materiali in appalto con ulteriori quantità che determinano maggiori lavori pari ad € 46.479,63, al lordo del ribasso d'asta del 22,7% e, pertanto, l'importo complessivo di contratto viene ridefinito in € 966.093,22;

Preso atto che con la Determina n°071/2014 si è definito assestamento del quadro economico dei lavori attribuendo il maggiore onere contrattuale di € 35.928,76 in riduzione dell'importo contrattuale individuato alla voce imprevisti con conseguente nuovo importo contrattuale pari ad € 966.093,22 più iva:

2

LAVORI	
TOTALE LAVORI	€ 966.093,22
SPESE TECNICHE	
TOTALE SPESE TECNICHE	€ 103.014,85
ALTRI COSTI	
IVA (10% sui lavori)	€ 96.609,32
contributo cassa 4% sulle spese tecniche	€ 4.120,59
IVA (22% sulle spese tecniche)	€ 23.569,80
cottimo fiduciario - Ingen	€ 7.490,00
cottimo fiduciario - Asws	€ 5.589,42
IVA (22% sulle somme a disposizione per cottimo fiduciario)	€ 2.877,47
corrispettivo rup	€ 4.932,85
Imprevisti per opere di perizia	€ 15.000,00
IVA (10% su imprevisti per opere di perizia)	€ 1.500,00
TOTALE ALTRI COSTI	€ 161.689,46
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 1.230.797,52

ORIGINALE

COPIA

Preso atto che la Direzione lavori ha recato, in seguito alla redazione dello stato di fine lavori in data 04.09.2014, documentazione con la quale ordina all'appaltatore dei lavori, ai sensi dell'articolo 57 e del comma 2 articolo 199 del DPR n°207/2010, l'esecuzione entro 55 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 04.09.2014 di opere ed interventi minori a completamento delle attività già eseguite;

Rilevato che le opere complementari, ordinate dalla Direzione lavori al fine di garantire in particolare al meglio il funzionamento in procedura automatica degli impianti nonché realizzazione di asfaltature e fornitura di terra agraria sono individuate nel documento in allegato alla presente determina, ammontano ad € 31.752,92 al lordo del ribasso d'asta del 22,7% ovvero € 24.545,00 più iva;

Visto che la documentazione recante ordine verso l'appaltatore di esecuzione delle opere complementari risulta sottoscritto anche dalla medesima;

Preso atto che la spesa per i lavori affidati risulta coperta con gli importi residuali degli impegni a bilancio già assunti ovvero riferibili all'intervento 2.09.05.01/00 - capitolo 20905/90 - impegni 311/2010 e 193/2012 nonché 126/2014 con quota parte dell'importo derivante da escussione della polizza fideiussoria per cauzione definitiva rilasciata dalla risolta ditta Minacci srl;

Precisato che la maggiore spesa di cui all'esecuzione delle opere complementari trova idonea copertura nel quadro complessivo di spesa dell'opera, come modificato a seguito di approvazione di variante n°03, per € 15.000,00 ad esaurimento della voce di spesa per "imprevisti" ed € 1.500,00 ad esaurimento della voce "iva per imprevisti" e, per la quota ulteriore di € 10.499,50 tramite importo residuale conseguente alla escussione della polizza fideiussoria per cauzione definitiva rilasciata dalla risolta ditta Minacci srl;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria, come in calce al presente atto, del responsabile settore economico finanziario dell'Ente;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dr. Roberto Righetti;

DETERMINA

1. approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, nell'ambito dei lavori di chiusura ex articolo 12 del D.Lgs. n°36/03 dell'impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola ex articolo 208 del D.Lgs. n°152/06 l'esecuzione di opere complementari ai sensi dell'articolo 57 del DPR n°207/2010 così come esposte e motivate nella documentazione trasmessa dalla Direzione lavori ed allegata al presente atto;
2. dare atto che l'esecuzione delle opere complementari si intende affidata all'appaltatore già affidatario dei lavori di chiusura ex articolo 12 del D.Lgs. n°36/03 dell'impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola ex articolo 208 del D.Lgs. n°152/06 ovvero l'ATI Frua Cav. Mario spa con sede in Villadossola (capogruppo mandataria) VB e Giacomini Comm. Alberto spa con sede in Piedimulera VB (mandante);
3. dare atto che l'esecuzione delle opere complementari comporta aumento di spesa corrispondente a complessivi euro € 31.752,92 al lordo del ribasso d'asta del 22,7%

ORIGINALE

COPIA

ovvero € 24.545,00 più iva;

4. dare atto che la maggiore spesa di cui all'esecuzione delle opere complementari trova idonea copertura nel quadro complessivo di spesa dell'opera, come modificato a seguito di approvazione di variante n°03, ovvero per € 15.000,00 ad esaurimento della voce di spesa per "imprevisti" ed € 1.500,00 ad esaurimento della voce "iva per imprevisti" e, per la quota ulteriore di € 10.499,50 con importo residuale conseguente alla escussione della polizza fideiussoria per cauzione definitiva rilasciata dalla risolta ditta Minacci srl;
5. confermare che la spesa per i lavori affidati risulta coperta con gli importi residuali degli impegni a bilancio già assunti ovvero riferibili all'intervento 2.09.05.01/00 - capitolo 20905/90 - impegno 311/2010 e 193/2012 nonché impegno 126/2014 per la quota dell'importo derivante da escussione della polizza fideiussoria per cauzione definitiva rilasciata dalla risolta ditta Minacci srl;
6. dare atto che si è ottemperato agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e smi;
7. dare atto che la presente determinazione diventa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000 e smi;
8. trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore economico/finanziario per gli adempimenti di competenza;
9. comunicare al fornitore sopra individuato l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000;
10. trasmettere l'originale del presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria affinché il predetto ufficio:
 - a) lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro delle determinazioni;
 - b) disponga pubblicazione di copia all'albo pretorio online presso il sito dell'ente www.consorziorifiutivco.it per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi;
 - c) ne rilasci le copie su richiesta o d'ufficio.



**CONSORZIO OBBLIGATORIO
DI BACINO UNICO DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA**

*Governo e Pianificazione
Servizi di Igiene Urbana*

ORIGINALE

COPIA

Letto, firmato e sottoscritto

Dalla sede consortile, li 17/11/2014.

*Il Direttore
F.º Dottor Roberto Righetti*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(art. 147 bis del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi)

Sul presente provvedimento, il sottoscritto Dirigente Responsabile del Settore tecnico/contratti appone il visto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi.

Dalla sede consortile, li 17/11/2014.

*Il Direttore
F.º Dottor Roberto Righetti*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi)

Sul presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile del Settore economico finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi.

Dalla sede consortile, li 17/11/2014

*P.o. Settore economico/finanziario
F.º Elisabetta Falciola*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell'Ente consortile, certifica che copia della presente determinazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio informatico inserito nel sito consortile www.consorziorifiutivco.it il giorno 10/03/2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla sede consortile, li 10/03/2015.

*Il Segretario
F.º Dottor Nicola Di Pietro*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla sede consortile, li 10/03/2015.



*Il Segretario
F.º Dottor Nicola Di Pietro*