

**DELIBERAZIONE N. 34**

**ORIGINALE**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO:** Lavori di chiusura ex art.12 D.Lgs.n.36/2003 dell'impianto discarica consortile per rifiuti urbani non pericolosi sito in località reg. Nosere di Domodossola – Presa d'atto aggiornamento progettazione a seguito risoluzione contratto d'appalto.

L'anno **duemilatredici** addì **undici** del mese di **novembre** alle ore **17,00** presso gli uffici consortili, regolarmente convocato come da copia in atti, si è riunito il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del Consorzio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Regolamento Speciale e dalle vigenti disposizioni di legge.

All'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>PRESENTE/ASSENTE</b>
<b>MAFFEO CLAUDIA</b>	Presidente dimissionario	-----
<b>VARNELLI VIRGILIO</b>	Vice Presidente	PRESENTE
<b>FORTIS CLAUDIA</b>	Consigliere	PRESENTE
<b>RUBINI GIOVANNI</b>	Consigliere	PRESENTE
<b>RICCI MICHELE</b>	Consigliere	PRESENTE
<b>TOTALE PRESENTI</b>		<b>4</b>
<b>TOTALE ASSENTI</b>		<b>0</b>

Assiste alla seduta il Dr. Nicola Di Pietro che svolge le funzioni di Segretario. Constatata la presenza del numero legale, il Vice Presidente Virgilio Varnelli, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**Oggetto: Lavori di chiusura ex art. 12 D.Lgs. n. 36/2003 dell'impianto discarica consortile per rifiuti urbani non pericolosi sito in località reg. Nosere di Domodossola – Presa d'atto aggiornamento progettazione a seguito risoluzione contratto d'appalto.**

Del CdA n. 34 del 11/11/2013

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione del CdA consortile n°25 del 31.12.2012 con la quale è stato adottato atto di indirizzo al Responsabile unico del procedimento affinché dia corso alla procedura relativa alla risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 8 marzo 2011 con la ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'art. 136 del D.lgs n. 163/2006 e smi, ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti dagli articoli 138, 139, 140 e 141 del D.lgs. n. 163/2006 e smi, nonché quelli previsti dagli articoli del D.lgs. n. 81/2008 e smi, e dalle altre disposizioni di legge in materia, unitamente a tutti gli adempimenti che verranno eventualmente prescritti dalle superiori autorità, ponendo particolare cura per la messa in sicurezza del cantiere per la tutela della salute e per evitare anche possibili danni ambientali;

Richiamata la determina n° 80 del 31.12.2012 con la quale, ai sensi dell'art. 136, comma 6, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. e articolo 92 comma 1 lettera e) del D.lvo n°81/2008, sussistendo grave inadempienza e irregolarità nonché, alla data di fine lavori prevista al 30.12.2012, grave ritardo nell'esecuzione dei lavori assegnati, è stata disposta dal Responsabile Unico del Procedimento la risoluzione del contratto d'appalto stipulato con la ditta Minacci srl con sede in Villadossola (VB) c.f./p.iva 01283610036 in data 08.03.2011 repertorio consortile 01/2011;

Richiamata la determina n°10 del 15.02.2013 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha affidato alla ditta Frua Cav. Mario spa con sede in Villadossola (VB) gli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del cantiere ovvero "Lavori indifferibili ed urgenti da eseguirsi presso la discarica di regione Nosere di Domodossola per ottemperare alle prescrizioni Spresal VCO impartite a seguito sopralluogo del 18.12.2012";

Richiamata la determina n°31 del 04.06.2013 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto l'approvazione degli atti di contabilità finale, prospetto riepilogativo delle spese e certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori affidati alla ditta Frua Cav. Mario spa con sede in Villadossola (VB) "Lavori indifferibili ed urgenti da eseguirsi presso la discarica di regione Nosere di Domodossola per ottemperare alle prescrizioni Spresal VCO impartite a seguito sopralluogo del 18.12.2012";

Richiamata la determina n°54 del 09.08.2013 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento in esito ai provvedimenti di risoluzione contrattuale ex art. 136 del D.lgs n. 163/2006 e smi ed ex art. 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e smi dispone approvazione dello Stato di Consistenza e contestualmente provvede a prima determinazione danni derivati alla Stazione Appaltante, rinviando a successivo provvedimento ogni statuizione con riguardo alla pretesa di maggiori oneri sostenuti dal gestore impianto, Conservco spa, per prolungamento gestione operativa, quantificata allora in euro 467.972,67, la quantificazione del credito vantato dalla ditta ASWS International srl di Milano per conservazione a magazzino di centrale di aspirazione e combustione gas di discarica pari ad oggi a € 3.484,80 iva compresa nonché l'ammontare delle penali per le quali si è dato corso a separata determinazione istruttoria;

Richiamata la determina n, 60 del 24.09.2013 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento rettifica l'importo di cui al secondo capoverso del dispositivo della predetta determina n. 54/2013 e quantifica il credito dell'impresa Minacci srl risultante dal conto finale e l'ammontare del danno subito dall'ente conseguente alle inadempienze e cattiva esecuzione della stessa ditta;

Visto che l'ing. Barletta Gianni, progettista e direttore lavori, e l'ing. Marco De Pietra, coordinatore della sicurezza, ognuno per le rispettive competenze affidate hanno tarsmesso in sata 29.10.2013 l'aggiornamento della progettazione relativa ai lavori in questione, comprensiva delle

opere di ripristino conseguenti alla risoluzione del contratto di appalto rep. 1/2011 con la ditta Minacci srl e aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento, rideterminando il nuovo quadro economico di spesa per lavori in complessivi € 1.176.735,53;

Visto il quadro economico redatto dal Responsabile Unico del Procedimento

<b>LAVORI</b>	
a finire da progetto originario comprensivo varianti approvate per ripristino danni	€ 931.204,01
TOTALE LAVORI	€ 1.176.735,53
lavori al netto ribasso d'asta - subentro ex art.140 dlg 136/2006	€ 909.616,57
oneri di sicurezza per lavori da progetto originario e varianti	€ 4.727,11
oneri di sicurezza supplementari	€ 51.749,54
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 966.093,22</b>

<b>SPESE TECNICHE</b>	
Ecorad ing. Barletta - Progettazione, direzione lavori	€ 57.000,00
Esa ing. De Pietra Coordinamento in fase di progettazione	€ 6.993,88
Esa ing. De Pietra Coordinamento in fase di esecuzione	€ 27.008,72
Collaudo	€ 12.012,25
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 103.014,85</b>

<b>ALTRI COSTI</b>	
IVA (10% sui lavori)	€ 96.609,32
contributo cassa 4% sulle spese tecniche	€ 4.120,59
IVA (22% sulle spese tecniche )	€ 23.569,80
cottimo fiduciario - Ingen	€ 7.490,00
cottimo fiduciario - Asws	€ 5.589,42
IVA (22% sulle somme a disposizione per cottimo fiduciario)	€ 2.877,47
corrispettivo rup	€ 4.932,85
Imprevisti per opere di perizia	€ 15.000,00
IVA (10% su imprevisti per opere di perizia)	€ 1.500,00
<b>TOTALE ALTRI COSTI</b>	<b>€ 161.689,46</b>

<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 1.230.797,52</b>
--------------------------------	-----------------------

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 11/11/2013, che si allega in copia, dalla quale risulta che l'importo di cui al quadro economico che precede è integralmente coperto con le risorse attualmente disponibili da parte dell'ente per l'intervento in questione;

Ritenuto di dovere prendere atto, per quanto di competenza, dell'aggiornamento della predetta progettazione, dando nel contempo direttiva al Rup di completare l'esecuzione dei lavori entro il 18 maggio 2014, come previsto dal crono programma allegato alla stessa progettazione, ponendo in essere tempestivamente a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, anche al fine di evitare problemi legati al mancato rispetto delle autorizzazioni delle superiori autorità competenti;

VISTI gli articoli 31, 140 del T.U. Enti Locali in ordine alla disciplina giuridica dei consorzi intercomunali;

VISTO il codice degli appalti approvato con il D.Lgs. n. 163/2006 e smi;

VISTI il vigente statuto consortile;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai convenuti aventi diritto;

#### **DELIBERA**

1. prendere atto, per quanto di competenza, dell'aggiornamento della progettazione relativa ai lavori di chiusura della discarica consortile comprensivi delle opere di ripristino conseguenti alla risoluzione del contratto di appalto rep 1/2011 in data 8.3.2011 con la ditta Minacci ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e smi e dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e smi e del conseguente nuovo quadro economico di spesa che ammonta a complessive **€ 1.230.797,52**;
2. prendere atto della relazione del Responsabile Unico del Procedimento, che si allega in copia, dalla quale risulta che la spesa di cui al punto precedente è integralmente coperta con le risorse attualmente disponibili da parte dell'ente per l'intervento in questione;
3. formulare direttiva al Direttore dell'Ente, dr Roberto Righetti, in qualità di Rup di completare i lavori di cui al punto 1) entro il termine del 18 maggio 2014 così come previsto dal crono programma allegato alla predetta progettazione, dando tempestivamente corso a tutti i necessari adempimenti previsti dalla vigente normativa, anche al fine di evitare problemi legati al mancato rispetto delle autorizzazioni delle superiori autorità competenti;
4. disporre la pubblicazione all'albo pretorio online sul sito consortile [www.consorziorifiutivco.it](http://www.consorziorifiutivco.it) e all'albo consortile cartaceo dello stesso per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

ALLEGATO "A"

DEL VERBALE C.D.A. N°34 DEL 11/11/2013



**Lavori di chiusura ex art. 12 D.Lgs. n. 36/2003 dell'impianto discarica consortile per rifiuti urbani non pericolosi sito in località reg. Nosere di Domodossola – Presa d'atto aggiornamento progettazione a seguito risoluzione contratto d'appalto**

A supporto dei lavori del Cda consortile in merito all'oggetto, il sottoscritto in qualità di responsabile Unico del Procedimento, rilascia la presente relazione attestante copertura dei lavori di prosecuzione e aggiornamento con i fondi già nella disponibilità consortile unitamente all'importo conseguente all'escussione della polizza fideiussoria.

Il progetto, comprensivo del progetto originario e delle varianti approvate risultava composto dalle voci del seguente prospetto:

lavori	1.176.827,52
sicurezza	7.740,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.184.567,52</b>

iva 10%	118.456,75
<b>TOTALE</b>	<b>1.303.024,27</b>

progettazione e direzione lavori	78.688,34
----------------------------------	-----------

coordinamento e sicurezza	40.775,47
---------------------------	-----------

collaudo	8.775,66
----------	----------

iva 21% e cassa previdenziale	32.059,85
-------------------------------	-----------

<b>TOTALE</b>	<b>160.299,32</b>
---------------	-------------------

acquisti in economia, Ingen srl	74.900,00
acquisti in economia, Asws int.	55.894,15
	130.794,15
iva 21%	27.017,37
<b>TOTALE</b>	<b>157.811,52</b>

imprevisti	11.112,18
iva 10% imprevisti	1.111,22

pubblicazioni, commissione, rup	58.042,04
---------------------------------	-----------

<b>TOTALE</b>	<b>1.691.400,55</b>
---------------	---------------------

La copertura dell'importo complessivo è stata garantita da:

contratto Cassa DP	1.499.400,00
quota Druogno	30.600,00
contributo Comuni	161.400,45

Il quadro economico del progetto di aggiornamento è il seguente:

<b>LAVORI</b>	
a finire da progetto originario comprensivo varianti approvate	€ 931.204,01
per ripristino danni	€ 245.531,52
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 1.176.735,53</b>
lavori al netto ribasso d'asta - subentro ex art.140 dlg 136/2006	€ 909.616,57
oneri di sicurezza per lavori da progetto originario e varianti	€ 4.727,11
oneri di sicurezza supplementari	€ 51.749,54
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 966.093,22</b>

<b>SPESE TECNICHE</b>	
Ecorad ing. Barletta - Progettazione, direzione lavori	€ 57.000,00
Esa ing. De Pietra Coordinamento in fase di progettazione	€ 6.993,88
Esa ing. De Pietra Coordinamento in fase di esecuzione	€ 27.008,72
Collaudo	€ 12.012,25
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 103.014,85</b>


<b>ALTRI COSTI</b>	
IVA (10% sui lavori)	€ 96.609,32
contributo cassa 4% sulle spese tecniche	€ 4.120,59
IVA (22% sulle spese tecniche )	€ 23.569,80
cottimo fiduciario - Ingen	€ 7.490,00
cottimo fiduciario - Asws	€ 5.589,42
IVA (22% sulle somme a disposizione per cottimo fiduciario)	€ 2.877,47
corrispettivo rup	€ 4.932,85
Imprevisti per opere di perizia	€ 15.000,00
IVA (10% su imprevisti per opere di perizia)	€ 1.500,00
<b>TOTALE ALTRI COSTI</b>	<b>€ 161.689,46</b>

<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 1.230.797,52</b>
--------------------------------	-----------------------

La verifica contabile alla data odierna in merito alla copertura economica dell'ente consortile della prosecuzione dei lavori evidenzia disponibilità pari ad € 1.218.419,37 oltre € 45.938,00 (importo relativo all'escussione della polizza fideiussoria) per un totale di € **1.264.357,37**.

Verbania, 11.11.2013

Il RUP  
R.Righetti



Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. N. 267/2000.

IL DIRETTORE  
F.to Dott. Roberto Righetti

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. N. 267/2000.

IL DIRETTORE  
F.to Dott. Roberto Righetti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL VICE PRESIDENTE  
F.to Virgilio Varnelli

IL SEGRETARIO  
F.to Dott. Di Pietro Nicola

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio on line inserito nel sito consortile [www.consorziორიფუტვო.იტ](http://www.consorziორიფუტვო.იტ) il giorno ..... per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi. Copia cartacea della stessa, avente valore di pubblicità notizia, viene affissa all'albo consortile presso la sede dell'ente.

Dalla residenza consortile, addì .....

IL SEGRETARIO  
F.to Dott. Di Pietro Nicola

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data .....

- Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
(*esecutività dopo 10 giorni dalla pubblicazione*)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
(*immediata esecutività*)

Dalla residenza consortile, addì .....

IL SEGRETARIO  
F.to Dott. Di Pietro Nicola

### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza consortile, addì .....



IL SEGRETARIO  
Dott. Di Pietro Nicola